
PAPI 3 VISTRE 2022 - 2028
CADEREAU D’ALES

CONSTRUCTION DU BARRAGE DE MÉJEAN ET 
AMÉNAGEMENTS DU CHEMIN DU GRAND BOIS

INFOS CHANTIER : JANVIER / FEVRIER 2024

NOVEMBRE / DECEMBRE 2023 : Travaux réalisés

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

• Mise en œuvre / montage / compactage du noyau argileux du barrage réalisés ;
• Mise en œuvre / montage / compactage du remblai amont du barrage réalisés ;
• Mise en œuvre des enrochements dans l’emprise du déversoir en cours ;
• Coffrage / Ferraillage / Bétonnage de la poutre sommitale en cours.
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Coffrage / Ferraillage / Bétonnage de la 
poutre sommitale

Mise en œuvre des enrochements 
dans l’emprise du déversoir



INFOS CHANTIER : JANVIER / FEVRIER 2024

NOVEMBRE / DECEMBRE 2023 : Travaux réalisés

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois :

• Mise en œuvre des enrobés sur la voirie et le trottoir réalisée ;
• Finalisation des branchements eau, électricité, télécom réalisée ;
• Mise en œuvre des clôtures chez les riverains concernés réalisée ;
• Mise en œuvre des glissières mixtes bois-métal réalisée.

Lot 02 – Aménagement du Ch. du grand Bois : 
• Création de l’ouvrage d’entonnement côté cadereau (février) ;
• Finalisation des aménagements chez les riverains concernés ;
• Travaux de reprise des caniveaux U ;
• Alignement des glissières mixtes bois-métal ;
• Travaux de finition.

JANVIER / FÉVRIER 2024 : Travaux à venir

Lot 01 - Création du Barrage de Méjean :

• Fin des travaux prévue pour mi-février ;
• Travaux de finition du déversoir ( Mise en œuvre des enrochements ; Coffrage / Ferraillage / 

Bétonnage de la poutre sommitale) ; 
• Travaux de finition du bassin de dissipation d’énergie ;
• Travaux de finition sur le barrage.

Mise en œuvre des enrobés sur la 
voirie et le trottoir

Mise en œuvre des clôtures chez les 
riverains concernés et des glissières 

mixtes bois-métal

Plan de circulation : 
• Circulation à double sens restituée ;
• Attention : camions et engins de chantier toujours en circulation


