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TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DE LENTONNEMENT DU
CADEREAU DES LIMITES

INFOS CHANTIER Limites - Russan : MARS-AVRIL 2026
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. FONDATIONS

PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre,
I’Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d’Uzés et des Limites,
sur la commune de Nimes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de I'est de la ville.

PRESENTATION GENERALE

8 Travaux en cours :

Mars 2026 a Février 2027 :
Aménagement de
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Y LY/ L surle square Wladimir Guiu
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‘ rue de Calvas
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MARS 2026 : Travaux préparatoires sur le square

Travaux prévus a partir du 25/03/26, jusqu’au 06/04/26 du lundi 7h00 au vendredi 17h00 :
* Installation du chantier et dépose des différents mobiliers

* Transplantation d’arbres, protection des arbres conservés et abattage des arbres
* Création d’'une déviation de circulation sur la partie nord du square

Pour cette phase de travaux aucune modification des sens de circulation n’est prévue.

Les circulations piétonnes et acces riverains sont conservées de part et d’autre du square sur les
trottoirs existants.
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AVRIL 2026 : Travaux de génie civil sur le puits GUIU

Travaux prévus a partir du 07/04/26, jusqu’a juillet 2026, du lundi 7h00 au vendredi 17h00 :

* Réouverture du puits de sortie du tunnelier
» Réalisation de I'ouvrage hydraulique qui permettra le raccordement au tunnel

* Rétablissement des réseaux eaux usées, pluvial, eau potable et gaz au dessus de l'ouvrage
hydraulique

Pour cette phase de travaux I'accés au chemin de Russan sera fermé au sud du square et déporté au
nord du square :

- Lacces au chemin de Russan se fera par le chemin des Limites via la voie provisoire réalisée dans le
square.
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AVRIL 2026 : Travaux de génie civil sur le puits GUIU

Travaux prévus a partir du 07/04/26, jusqu’a juillet 2026, du lundi 7h00 au vendredi 17h00 :

- U'accés au chemin des Limites, depuis le chemin de Russan, se fera par l'itinéraire de déviation ci-
dessous en empruntant le chemin du Mas du Diable, la rue Folco de Baroncelli et la rue Valmy

Les circulations piétonnes et acces riverains sont conservées de part et d’autre du square sur les
trottoirs existants.
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