



NIMES METROPOLE REDUIT LE RISQUE INONDATION

INFOS CHANTIER

13/12/2018 – Tous secteurs

LE CHANTIER DU CADEREAU D'UZES

Dans le cadre du programme de protection contre les inondations de Nîmes, l'Agglomération restructure la capacité du cadereau d'Uzès pour réduire la vulnérabilité de l'est de la ville.

Les travaux engagés sur la partie du cadereau située sous la rue Bergson permettront de multiplier par 10 la capacité d'évacuation du cadereau.

TRAVAUX RUE HENRI BERGSON

Les travaux d'aménagements hydrauliques sont en cours et avancent correctement.

Le chantier a toutefois été ralenti en raison des intempéries.

Ainsi la date de réouverture de l'allée Gaston Ramon et de la rue Claude Bernard est retardée au 21/12/2018.

A ce jour, le délai global de travaux n'est pas impacté.

Les travaux de terrassements et de réalisation du cadre hydraulique sont en cours entre la rue Claude Bernard et le 454 de la rue Henri Bergson. Les premières dalles de couverture seront posées cette semaine.

Les pieux sont en cours de réalisation entre le 322 de la rue Bergson et la route de Beaucaire.

Le correspondant riverain, qui a été missionné par le groupement d'entreprises et Nîmes Métropole pour répondre à toutes vos questions durant les travaux, reste à votre écoute.

Le point information est installé au 8 rue Emile Lauze du lundi au jeudi de 9h à 18h – le vendredi de 9h à 16h00. En cas d'absence, le correspondant est joignable au **06.26.64.48.50**

Faciliter votre quotidien pendant les travaux : notre priorité

LE CALENDRIER*

Travaux de terrassement et de construction du cadre hydraulique entre la rue Claude Bernard (incluse) et le 454 de la rue Henri Bergson :	En cours
Réalisation des pieux entre le 322 rue Bergson et la route de Beaucaire (exclue). L'accès au parking celtique sera possible du 22/12/18 au 6/01/19	En cours et jusqu'à fin janvier
Réouverture de la rue Claude Bernard et de l'allée Gaston Ramon	Prévue le 21 décembre 2018
Travaux de préparation (avant réalisation des pieux) entre le 454 de la rue Bergson et le carrefour Saint Perpétue	A partir du 7/01/19

* **Hors intempéries**

COMMENT CIRCULER PENDANT LES TRAVAUX ?




- En cours : Rue Bergson fermée entre le N°454 rue Bergson et la rue Bernard. Mise en impasse des rues Claude Bernard, Charles Gide, Elisée Reclus et Paul Cézanne. Double sens de la rue Bergson entre Ste Perpétue et le N°454 rue Bergson. Rue Bergson fermée entre le n°322 rue Bergson et la route de Beaucaire
- A partir du 21 décembre : ouverture de la rue Claude Bernard sur chaussée provisoire. Ouverture de la rue Bergson entre Claude Bernard et l'allée Gaston Ramon (accès riverains uniquement).
- A partir du 8 janvier : rue Bergson fermée entre la rue Claude Bernard (exclue) et la rue Ste Perpétue exclue (Allée Gaston Ramon toujours accessible pour les riverains).
Rue Bergson fermée entre le 322 de la rue Bergson et la route de Beaucaire.


COMMENT SE GARER PENDANT LES TRAVAUX ?

Pour les riverains ne pouvant plus accéder chez eux en raison des travaux situés devant leurs habitations, il sera distribué une télécommande donnant accès au parking situé à la maison diocésaine rue Salomon Reinach (1 place par foyer).

Plan de circulation au 12 décembre 2018 :



Plan de circulation au 8 janvier 2019 :



LES CONSIGNES DE SECURITE

- ✓ Ne pas entrer dans les emprises de travaux.
- ✓ Respecter les sens provisoires de circulation.
- ✓ Ne pas se garer sur les zones de circulation et en fond des rues mises provisoirement en impasse pour laisser le libre passage aux secours.

LE DISPOSITIF D'INFORMATION

2 interlocuteurs sont à l'écoute des riverains :

Pour l'entreprise : Mikael MARTEL
Correspondant Riverains – **06.26.64.48.50**
8, rue Emile Lauze

Pour l'Agglomération : Jordane LAFAYE
Service Prospective et Grands Projets –
04.34.03.57.64.

Nîmes Métropole Prospective et Grands projets

