




### LEGENDE TRAVAUX VOIRIE VDN

- S42 Accès chantier Eurovia
- S42 Sortie chantier Eurovia
- S42 Entrée sortie De Filippis




### LEGENDE TRAVAUX NM PHASE1

- S42 Chemisage du 17/10 au 21/10



### LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES

- Entrée seule
- sortie seule
- entrée et sortie



Nîmes Métropole - Commune de Nîmes  
**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue Maubet-Rue Thoumayne**  
 Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU  
 Plan de Phasage Travaux VDN/NM S42

● AVP ● PRO ○ ACT ○ VISA ○ DET ○ AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219_RUE DE L'ETOILE_Plan PRO_V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	

**cereg**  
 ETUDES - MESURES - MAÎTRISE D'OUVRAGE


**nîmes métropole**  
 Plan n° 07a

cereg NÎMES  
 Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
 115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
 Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereg.com](http://www.cereg.com)



### LEGENDE TRAVAUX VOIRIE VDN

- S43 Accès chantier Eurovia
- S43 Sortie chantier Eurovia
- S43 Entrée sortie De Filippis



### LEGENDE TRAVAUX NM PHASE1

- S43 pas de travaux [route barrée Tx KFC rue de la Monnaie]

### LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES

- Entrée seule
- sortie seule
- entrée et sortie

**TRAVAUX KFC Rue de la Monnaie**  
Rue barrée  
Semaine 43 du 24/10 au 28/10



Nîmes Métropole - Commune de Nîmes  
**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue Maubet-Rue Thoumayne**  
Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU  
Plan de Phasage Travaux VDN/NM S43

● AVP ● PRO ○ ACT ○ VISA ○ DET ○ AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219_RUE DE L'ETOILE_Plan PRO_V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	

**cereg**  
ETUDES - MESURES - MAÎTRISE D'OUVRAGE


**nîmes métropole**  
Plan n° 07b

cereg NÎMES  
Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereq.com](http://www.cereq.com)



### LEGENDE TRAVAUX VOIRIE VDN

- S44 Accès chantier Eurovia
- S44 Sortie chantier Eurovia
- S44 Entrée sortie De Filippis



### TRAVAUX NM PHASE1

S44 Installation RAZEL du 02/11 au 04/11

### LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES

- Entrée seule
- sortie seule
- entrée et sortie



Installation RAZEL du 02/11 au 04/11

Nîmes Métropole - Commune de Nîmes  
**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue Maubet-Rue Thoumayne**  
 Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU  
 Plan de Phasage Travaux VDN/NM S44

● AVP ● PRO ○ ACT ○ VISA ○ DET ○ AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219 RUE DE L'ETOILE Plan PRO_V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	

**cereg**  
 ETUDES - MESURES - MAÎTRISE D'OUVRAGE

**nîmes métropole**  
 Plan n° 07c

cereg NÎMES  
 Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
 115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
 Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereg.com](http://www.cereg.com)



**LEGENDE TRAVAUX VOIRIE VDN**  
 S45 Accès chantier De Filippis  
 S45 Sortie chantier De Filippis



**LEGENDE TRAVAUX NM PHASE1**  
 S45 Sondages + marquage-piquetage du 07/11 au 11/11



Rue de la Madeleine

Rue de l'Etoile

Rue Maubet

Rue Thoumayne

Rue de la Monnaie

Rue St Antoine

Rue Fresque

Rue Louis Raoul

Rue Fresque

Place du Marché

**LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES**  
 Entrée seule →  
 sortie seule ←  
 entrée et sortie ↔

Nîmes Métropole - Commune de Nîmes  
**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue Maubet-Rue Thoumayne**  
**Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU**  
 Plan de Phasage Travaux VDN/NM S45  
 ● AVP ● PRO ○ ACT ○ VISA ○ DET ○ AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219_RUE DE L'ETOILE_Plan PRO_V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	

**cereq** ETUDES - MESURES - MAÎTRISE D'OUVRIS  
 Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
 115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
 Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereq.com](http://www.cereq.com)

**nîmes métropole**  
 Plan n° **07d**



**LEGENDE TRAVAUX VOIRIE VDN**  
 S46-S48 Accès chantier De Filippis  
 S46-S48 Sortie chantier De Filippis



**LEGENDE TRAVAUX NM PHASE1**  
 S46 -S49 Travaux EU AEP du 14/11 au 09/12



**LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES**  
 Entrée seule →  
 sortie seule ←  
 entrée et sortie ↔



Nîmes Métropole - Commune de Nîmes  
**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue  
 Maubet-Rue Thoumayne**  
 Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU

Plan de Phasage Travaux VDN/NM S46

● AVP ● PRO ○ ACT ○ VISA ○ DET ○ AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219_RUE DE L'ETOILE_Plan PRO_V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	

**cereq** ETUDES - MESURES - MAÎTRISE D'OUVRAGE

**nîmes métropole**  
**Plan n° 07e**

cereq nîmes  
 Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
 115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
 Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereq.com](http://www.cereq.com)



### LEGENDE TRAVAUX NM PHASE2

S50 Chemisage du 12/12 au 16/12

S01 Sondages + marquage-piquetage

S02-S15 Travaux EU AEP du 09/01 au 14/04



### LEGENDE ENTREE/SORTIE DES RUES

Entrée seule



sortie seule



entrée et sortie



Nîmes Métropole - Commune de Nîmes

**ECUSSON 2021-Rue de l'Etoile-Rue Maubet-Rue Thoumayne**

**Renouvellement des Réseaux AEP-EP-EU**

Plan de Phasage Travaux VDN/NM PHASE2

● AVP ● PRO ● ACT ● VISA ● DET ● AOR

Date	Dessiné par	Vérifié par	Echelle	Numéro d'Affaire	Nom du fichier
19/09/2022	MP	GRL	1/5 000	170219	170219_RUE DE L'ETOILE-PRO-V2.dwg
Indice	Modifié par	Vérifié par	Date	Modification	



Certifications:



cerég NÎMES  
Parc Scientifique Georges Besse - Arche Bötti 2  
115, Allée Norbert Wiener - 30035 NÎMES CEDEX 1  
Tél 04.66.04.70.60 Fax 04.66.04.70.61 [www.cereq.com](http://www.cereq.com)

Plan n°  
**07f**