

# TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'ENTONNEMENT DU CADEREAU D'UZÈS EN ZONE URBAINE DENSE

## INFOS CHANTIER route d'Uzès : Mai 2025

### CONTACTS



**Entreprises**  
Emmanuelle BRAUN  
06 43 20 78 56




**Maîtrise d'ouvrage**  
Jordane Lafaye  
04 66 02 55 71



### PROGRAMME

Dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations-PAPI 3 Vistre, l'Agglomération multiplie par 10 la capacité hydraulique des cadereaux d'Uzès et des Limites, sur la commune de Nîmes, pour réduire la vulnérabilité aux inondations de l'est de la ville.

### PRESENTATION GENERALE



Zone de travaux :  
Entonnement d'Uzès

Autres travaux en cours  
jusqu'en 2026:

Ouvrage confluence  
Tronçon Uzès  
Tronçon Limites aval  
Tronçon Limites amont

2026-2027 :  
Entonnement Limites et  
Calvas

**Mai 2025**


**PRESENTATION GENERALE**

**Travaux entre le puits de sortie du tunnelier (rue cité Paul Giran) et la rue du jeu de boules**

- Fermeture de la rue Van Dyck à l'intersection de la route d'Uzès ;
- Mise à double sens de la rue Van Dyck entre la rue du jeu de boules et le chantier, avec conservation des accès véhicules aux propriétés ;
- Fermeture du parking sur la route d'Uzès avec conservation de l'accès véhicule privé ;

**Travaux en cours 2025 :  
Entonnement du  
Cadereau d'Uzès**

**Puits de sortie  
du tunnelier**




# Mai 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil

## Travaux prévus au mois de mai par zones :


Zone du puits de sortie du tunnelier (côté rue cité Paul Giran) :

- Travaux de Génie Civil dans le puits pour la réalisation de l'ouvrage



Zone Aval (entre le puits et le pont rue Van Dyck) :

- Travaux de soutènement pour la tenue des terrains type « paroi berlinoise »



## Mai 2025: Travaux de soutènements, de terrassement et de Génie Civil

Outil de forage pour la mise en place des profilés nécessaires à la paroi berlinoise



Zone Amont (entre la rue Van Dyck et la rue du jeu de boules) :

- Démarrage des terrassements de la zone amont
- Démarrage du Génie Civil de l'ouvrage à l'amont

## Juin 2025 : Continuité des travaux

**Travaux pour juin 2025 :**

- Suite du terrassement et ouvrages en Génie Civil dans la zone amont (Nord de la rue Van Dyck)
- Suite des travaux des ouvrages de Génie Civil dans le puits Van Dyck
- Réalisation des travaux Génie Civil dans la zone Aval entre le puits et la rue Van Dyck